Zakres
robot dodatkowych/zamiennych w celu dostosowania pomieszczen do obowiazujacych przepiséw w czesci
dotyczacych instalacji komputerowych i budowlanych

Zakres ten zostanie wykonany w trakcie realizacji zadania po analizie robot zaniechanych i ewentualnie
dodatkowych.

Roboty budowlane

Zamawiajacy zdecydowal, ze zostang wprowadzone ponizsze zmiany.
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1. Powstana nowe dwa pokoje biurowe oraz pomieszczenie porzadkowe, w ktorych to przewidziane beda do
zainstalowania stanowiska komputerowe.

2. W tym, ze pomieszczenie porzadkowe bedzie zaadaptowane na pomieszczenie biurowe!

3. Na dole w piwnicy takze ma by¢ stanowisko komputerowe.

Informacja dot. Instalacji komputerowej

1. Przy opisie gniazd teletechnicznych (komputerowych) brakuje informacji ile ma by¢ portow w gniezdzie.
W przypadku magazynoéw gniazdodwu portowe bedzie wystarczajace. Natomiast w pokojach biurowych
powinno by¢ co najmniej 4 portowe albo nawet 6 portowe. Przykladowo jeden komputer z drukarka
sieciowa 1 telefonem VOIP zajmie az 3 porty, kazdy nastepny po jednym, czyli na 4 portach mozna postawié¢
zestaw sktadajacy si¢ tylko z 2 komputerow.

2. Nie widze na schematach punktu centralnego do ktorego beda zbiegaty przewody sieci komputerowe;j
(teletechnicznej). Nie musi by¢ to oddzielna serwerownia, wystarczy gdzie§ przewidzie¢ miejsce na mata
zamykang szafe serwerowa 19" (wymogi GIODO) o wymiarach 1200x800x1000(Wys/Szer/Gleb),od niej
odchodza przewody komputerowe do gniazd. Nalezy zaznaczy¢, aby instalacja komputerowa (teletechn.)
prowadzona byta w oparciu o przewody typu skretka drut miedziany o kategorii co najmniej Se.

Szczegoty techniczne o zakresie robot budowlanych — zmian aprzeznaczenia pomieszczen i dodatkowe;j
instalacji komputerowej zostana oméwione w trakcie robot.
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