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Dotyczy: ogtoszenia nr BPM-01-Tyniecka40i40a-11-2021 o zamiarze udzielenia zamdwienia na
opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym zadania pn.:
,Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkwita na Tynieckiej — bezptatne
koncerty, filmy, nowosci wydawnicze, warsztaty, hamaki, zrédetko wsrdd kwiatow”.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Zamawiajgcy dysponuje aktualng mapga do celéw projektowych terenu objetego
opracowaniem, wykonang na potrzeby omawianego zamdéwienia?
Odpowiedi:
Mapa zostata zamdwiona w dniu 1 lutego 2021 r. W postaci papierowej A4 - arkusz mapy zasadniczej
w postaci drukowanej kolorowej. W postaci elektronicznej - Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
w skali 1:500

2. Czy Zamawiajacy dysponuje warunkami przytgczenia energii elektrycznej, zasilania w wode i
odprowadzenia wody dla obiektow objetych zamdéwieniem?

Odpowiedz:
Zgodnie z opisem przedmiotowym zamdwienia, prace bedg prowadzone na dziatce nr 232, 233
potozonych przy ulicy Tynieckiej 40 i Tynieckiej 40a w Warszawie w obrebie 10297.
Na dziatce 232 tj. Tyniecka 40a jest posadowiony zarzgdzany przez Zamawiajgcego budynek
Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Mtodziezy nr XXXI. Media takie jak: pragd i woda Zamawiajgcy
przewidywat wykona¢ poprzez podtgczenie do juz istniejgcej instalacji budynku. Reasumujac, nie
przewidywalismy koniecznosci wykonywania nowych przytaczy. Pozostaje jedynie kwestia
zaprojektowania wyprowadzenia mediéw z budynku na teren ogrodu.

3. Prosba o zmiane zapisdw warunkéw umowy dotyczgcych terminu realizacji ze wzgledu na
czas oczekiwania na wydania niezbednych dokumentdéw do rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy:

a) uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych

b) wszelkie warunki techniczne i uzgodnienia

c) uzyskanie zgtoszenia 21 dni lub uzyskanie pozwolenia na budowe 65 dni

d) czas na wykonanie projektu i konsultacje z Zamawiajgcym oraz pomystodawcy projektu BO.

Odpowiedi:

Ad a) Mapa zostata zamoéwiona w dniu 1 lutego 2021 r. W postaci papierowej A4 - arkusz
mapy zasadniczej w postaci drukowanej kolorowej. W postaci elektronicznej - Mapa zasadnicza w
postaci wektorowej w skali 1:500

Ad b i c) Zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcy przewidywat realizacje zadania poprzez
zgtoszenie.

Ad d) Zamawiajacy jest zdeterminowany do jak najkrétszej realizacji umowy, ze swojej strony
deklaruje szybka i sprawng wspodtprace.

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub decyzji réwnowaznej;
dokumentacja powykonawcza, nadzér autorski - prosze o potwierdzenie, ze wyzej
wymienione elementy umowy beda wykonywane po terminie przewidzianym w umowie.
Odpowiedi:
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Dokumentacja powykonawcza i nadzér autorski bedzie wykonywany po terminie
przewidzianym w umowie w okresie realizacji zadnia. Potwierdzenie wykonania wyzej
wymienionych czynnosci zostanie spisane stosownym protokotem.

Zgodnie z zapisami na stronie 2 OPZ ,,Wykonawca ma obowigzek przed ztozeniem oferty
przeprowadzenia ogledzin terenu i wstepne konsultacje z inwestorem”. W jakim terminie
mozna odby¢ ogledziny i przeprowadzi¢ konsultacje?

Odpowiedi:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umdwienia ogledzin. Jestesmy dostepni w
godzinach 8.00-19.00.



